Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

		Код
Инвестор:	форма по ОКУД	322001
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): **МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): **ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.6, кор. 1,2 (корп.2)"	по ОКПО	
Вид деятельности	по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
	дата	26.05.2015
	Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период с	отчетный период по
2	16 апреля 2018 г.	01.08.16	31.08.16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**609952,00**	609952,00	**609952,00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-195, акт № 1.		617837,00	617837,00	617837,00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-195, акт № 2.		-7885,00	-7885,00	-7885,00
	ИТОГО в текущих ценах		**609 952,00**	**609 952,00**	**609 952,00**
				Сумма НДС	**109 791,36**
	Итого к оплате				**719 743,36**

Заказчик (Генподрядчик) Директор МУП "КОС" Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.