Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

	форма	Код
Инвестор:	по ОКУД	322001
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): **МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): **ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр.Ленинский, д.31 кор.2 (подъезды № 5,6,7)"	по ОКПО	
Вид деятельности	по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
	дата	26.05.2015
	Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
2	18 июля 2018 г.	15.08.17	31.08.17

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		347870,00	347870,00	347870,00
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-650, акт № 1.		352065,00	352065,00	352065,00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-650 акт № 2.		-4195,00	-4195,00	-4195,00
	ИТОГО в текущих ценах		**347 870,00**	**347 870,00**	**347 870,00**
				Сумма НДС	**62 616,60**
	Итого к оплате				**410 486,60**

Заказчик (Генподрядчик) Директор МУП "КОС" Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.