Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

		Форма	Код
Инвестор:		по ОКУД	322001
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик):	МУП "КОС"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка:	"МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Игарская, д.50 (подъезд № 3)"	по ОКПО	
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
		дата	26.05.2015
		Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период с	отчетный период по
2	18 июля 2018 г.	01.07.17	31.07.17

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**234562,00**	234562,00	**234562,00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-608, акт № 1.		238194,00	238194,00	238194,00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-608, акт № 2.		-3632,00	-3632,00	-3632,00
	ИТОГО в текущих ценах		**234 562,00**	**234 562,00**	**234 562,00**
				Сумма НДС	**42 221,16**
	Итого к оплате				**276 783,16**

Заказчик (Генподрядчик) Директор МУП "КОС" Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.