Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

		форма	Код
Инвестор:		по ОКУД	**322001**
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик):	**МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик):	**ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка:	"МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Новая, д.17 (п.4)"	по ОКПО	
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
		дата	26.05.2015
		Вид операции	

номер документа	**дата составления**	**отчетный период**	
		с	**по**
2	**31 октября 2018 г.**	**01.08.17**	**15.08.17**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
	Всего		**279595,00**	279595,00	**279595,00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-538, акт № 1.		283043,00	283043,00	283043,00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-538, акт № 2.		-3448,00	-3448,00	-3448,00
	ИТОГО в текущих ценах		**279 595,00**	**279 595,00**	**279 595,00**
				Сумма НДС	**50 327,10**
	Итого к оплате				**329 922,10**

Заказчик (Генподрядчик) Директор МУП "КОС" Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.