Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

Инвестор:	форма по ОКУД	Код	
		322001	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (Генподрядчик): МУП "КОС"	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "СеверСтрой"	по ОКПО		
Стройка: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Рудная, д.39 к.2 (п.3,4)"	по ОКПО		
Вид деятельности	по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15	
	дата	26.05.2015	
	Вид операции		

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
2	14 мая 2018 г.	01.07.17	31.07.17

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**636051.00**	636051.00	**636051.00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-533, акт № 1		657606.00	657606.00	657606.00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-533, акт № 2.		-21555.00	-21555.00	-21555.00
	ИТОГО в текущих ценах		**636 051.00**	**636 051.00**	**636 051.00**
				Сумма НДС	**114 489.18**
	Итого к оплате				**750 540.18**

Заказчик (Генподрядчик) И.о. директора МУП "КОС" Леготин И.В.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.