

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	

Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Надеждинская, д. 1г"

Вид деятельности по ОКДП	Отчетный период
Договор подряда (контракт)	с
номер	по
дата	30.04.2016
Вид операции	26.05.2015г

Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
г.н. Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 1г
Ау

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	15.12.2017	с 01.04.2016 по 30.04.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -023. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 569 944 руб. без НДС в т.ч. по акту - 5 372 руб. без НДС
 672 533,92 руб. с НДС в т.ч. по акту - 6 338,96 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
				В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)					
				Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
165	Цена поставщика ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%-ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1		538,99				-539					
165.1	Протокол согласования стоимости ДС ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%-ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 0+1		4676,25				4676					
172	цена поставщика Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-5		61,63				-308					
172.1	Протокол согласования стоимости ДС Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5		32,19				161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,79			-64					
173.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	59,34			59					
175	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; ЗИП=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
175.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; ЗИП=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
180	Цена поставщика	Ружава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09	51,95				-161					
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
182	Цена поставщика	ПВХ Горфо-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-38,213	16,6				-634					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Горфо-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	38,213	6,63				253					
188	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; ЗИП=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236	6,47				-8					
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; ЗИП=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	5,39				7					
189	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Грансортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; ЗИП=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-11,22	40,38				-453					

1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
189.1	Протокол согласования стоимости ДС	3 Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	11,22 0 + 11,22	34,29			385					
190	Цена поставщика	И Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	-81,294 -(13+12+49,7)*1,02	40,55			-3296					
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	И Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	81,294 (13+12+49,7)*1,02	16,56			1346					
191	Цена поставщика	И Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	-39,168 -37,74+1,428	38,38			-1503					
191	Протокол согласования стоимости ДС	И Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	39,168 37,74+1,428	8,58			336					
193	Цена поставщика	Ш- Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	-5	51,9			-260					
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ш- Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	5 0 + 5	40,31			202					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
197	цена поставщика	И Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	-35,02	51,95			-1819					
197.1	Протокол согласования стоимости ДС	И Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	35,02	39,93			1398					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
199	Цена поставщика	И Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	-34,68	40,38			-1400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-ЭЖ1.5 (МДСЭЭ п.4.60) Грандиальные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДСЭЭ п.4.64. Заполнительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ЗИП=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Тендерные цены	М	34,58	34,29				1189					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-211				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-5372				
Итого по акту:														
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-4740				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-421				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-211				
Итого										-5372				
В том числе:														
Материалы										-5372				
НДС										-5372				
ВСЕГО по акту										-966,96				
										-6 338,96				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисович

И.о. Главного бухгалтера МУП "КОС"

Т.С. Ильиных

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

