

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	
Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилсй дзж по адресу ул. Надеждинская, д.2г"	по ОКПО	
Инвентарный №		
ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск	Вид деятельности по ОКДП	
<i>Р-Н Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 2г</i>	Договор подряда (контракт)	номер
	дата	КОС-126/15
	Вид операции	26.05.2015.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	15.12.2017	с по
		01.04.2016
		30.04.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -022. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субсрядка):
 554 430 руб. без НДС в т.ч. по акту - 8 144 руб. без НДС
 654 227,40 руб. с НДС в т.ч. по акту - 9 609,92 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
				В том числе			В том числе							
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/лМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/лМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
157	Цена поставщика ЩКФ под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1		5538,99				-5539					
157.1	Протокол согласования стоимости ДС ЩКФ под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	0 + 1	4676,25				4676					
164	цена поставщика Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-5		61,63				-308					
164.1	Протокол согласования стоимости ДС Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5		32,19				161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,79			-64					
165.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 IP54) МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	59,34			59					
167	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-2	232,46			-465					
167.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57			403					
171	цена поставщика	Рукава металлеческие диаметром 22 мм Р3-Ц-Х МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-3,09	51,95			-161					
171.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлеческие диаметром 22 мм Р3-Ц-Х МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		3,09	39,93			123					
173	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-70,143	16,6			-1164					
173.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		70,143	6,63			465					
179	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0.75 МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-1,236	6,47			-8					
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0.75 МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		1,236	5,39			7					
180	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1.5 МДС3 п. 4.60. Гранспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Запасовительно-сладовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-1,22	40,38			-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	А	11,22 0 + 11,22	34,29			385					
181	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-155,142	40,55			-6291					
181.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	155,142 0 + 155,142	16,56			2569					
182	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-70,788	38,38			-2717					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	70,788 с + 70,788	8,58			607					
184	Цена поставщика	Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9			-260					
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	5 0 + 5	40,31			202					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)													
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)													
188	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-20,6	51,95			-1070					
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	20,6 0 + 20,6	39,93			823					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)													
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)													
190	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДЭС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-20,4	40,38			-824					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 (МДСЗ п.4.60 Грандиорные расходы 13=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.61 Грандиорные расходы 13=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; Индекс к позиции (справочно) 4 Текущие цены	М	20,4 0 + 20,4	34,29				700					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-124				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-8144				
Итого по акту:														
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-7773				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-247				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-124				
Итого										-8144				
В том числе:														
Материалы										-8144				
ВСЕГО по акту										-8144				
НДС										-1465,92				
ВСЕГО по акту										-9609,92				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

И.о. Главного бухгалтера МУП "КОС"

Т.С. Ильных

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА

Сдал: ООО "СеверСтрой"

генеральный директор

А.В. Белов

