

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Югославская, д.52"
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный, ж/о Оганер, ул. Югославская, д.52
Му

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	15.12.2017	01.04.2016	30.04.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -106. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

1 151 648 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ -5 214 руб. без НДС
 1 358 944,64 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ -6 152,52 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 9. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
224	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	-1	5538,99				-5539					
224.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1 0 + 1	4676,25				4676					
231	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <small>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт.	-5	61,63				-308					

1	231.1	стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС	234	Цена поставщика	234.1	Стоимость ДС	236	Цена поставщика	236.1	Стоимость ДС	239	Цена поставщика	239.1	Стоимость ДС	242	Цена поставщика	242.1	Стоимость ДС	
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					
		Стоимость ДС	Стоимость ДС	Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС				Стоимость ДС					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
248	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		-1,236	6,47				-8					
248.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 0 + 1,236	5,38				7					
249	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-67,32	40,38				-2718					
249.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	67,32 0 + 67,32	34,3				2309					
250	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-67,014	40,55				-2717					
250.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	67,014 0 + 67,014	16,56				1110					
251	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-34,17	38,38				-1311					
251.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	34,17 0 + 34,17	8,57				293					
253	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-5	51,9				-260					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
253,1	1	Коробка распеchnая о/л 85x85x40 IP54	шт	4	5	40,31	5		5					
согласования		(МДС 35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ОМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ОМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ± Текущие цены												
Итого по разделу 9 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по акту:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Электромонтажные работы на других объектах														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
МДС														
ВСЕГО по акту														
-938,52														
-5214														
ВСЕГО по акту														
-152,52														

Сдан: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор
 А.В. Белов



Е.Н. Борсевич

Т.С. Ильных



Принял:

Директор МУП "КОС"

И.о. Главного бухгалтера МУП "КОС"

Расценки проверены:
 СБ МУП "КОС"

КОВАЛЕНА Т.Л.
 ГС ПТО МУП "КОС"