

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 512 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пл.Металлургов, д.27  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*г.н. Центральной пл. металлургов д. 27 Стр*

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	0322005
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	31.01.2018 ✓	01.07.2017 /	31.07.2017 ✓

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 665. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

	1 018 065 руб. без НДС	в т.ч. по акту _____	-16 373 руб. без НДС ✓
	1 201 316,70 руб. с НДС	в т.ч. по акту _____	-19 320,14 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
214	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	-1	5538,99				-5539					
214.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	4676,25				4676					
221	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <small>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт.	-3	61,63				-185					
221.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <small>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт.	3	32,19				97					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ручава металлургические Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		3,09 3*1,03	39,93			123					
237	Цена поставщика	ПВХ Гоффо-труба с зондом диаметром 16 мм (Гранспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		-36,05 -0,35*103	16,6			-598					
237.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гоффо-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		36,05 0,35*103	6,63			239					
243	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		-1,236 -11,2*1,03	6,47			-8					
243.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		1,236	5,39			7					
244	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5 (МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		-11,22 -9*6*1,02	40,38			-453					
244.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5 (МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		11,22	34,29			385					
245	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		-102 -6*76*18*1,02	40,55			-4136					
245.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно); 4 Текущие цены	М		102 6*76*18*1,02	16,56			1689					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
256.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ручава Металлические Диаметр 12 мм ПЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	28.84 0.28*103	29.18				842					
258	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 125x125x70 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-1	180,56				-181					
258.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная о/п 125x125x70 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1 0 + 1	89,67				90					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
261	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-49,98 -0.49*102	40,38				-2018					
261.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	49,98 0.49*102	34,29				1714					
264	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-266,22 -121*240*1.02	40,55				-10795					
264.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	266,22 (21*240*1.02	16,56				4409					
265	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-88,74 -147*240*1.02	38,38				-3406					
265.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к раск.: ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	88,74 (17*240*1.02	8,58				761					
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
									-9335					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-16373				
<b>Итого по акту:</b>										-5588				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-1450				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-9335				
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-16373				
Итого														
В том числе:														
Материалы										-16373				
<b>ВСЕГО по акту</b>											-2 947,14			
<b>НДС</b>											-19 320,14			
<b>ВСЕГО по акту</b>														

**Принял:**

Директор МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор



А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ НПО МУП "КОС"  
Тимошенко Т.А.