

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Г-бфе-лежзая Урванцева, д.23, корп.3 (подъезд №9)
 Инвентарный №

341
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО. г. Норильск
 Договор подряда (контракт)
 Вид деятельности по ОКДП
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.01.2018 /	с 01.07.2017 / по 31.07.2017 /
Номер	Дата	Код
КОС-126/15	26.05.2015г. /	0322005

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 639. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу колпакта джвнж (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 932 507 руб. без НДС в т.ч. по акту
 1 100 368,26 руб с НДС в т.ч. по акту
 -12 908 руб. без НДС
 -15 231,44 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Зеро	Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/л/Мех.	Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/л/Мех.	Всего	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
134	Цена поставщика	Фланец медный Ду 28х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗИМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-1	687,52					-688						
134.1	Протокол согласования ДС	Фланец медный Ду 28х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗИМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	640,07					640						
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)																
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)																
200	Цена поставщика	Фланец медный Ду 65х2 (Ду76х2) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗИМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-1	2470,54					-2471						
200.1	Протокол согласования ДС	Фланец медный Ду 65х2 (Ду76х2) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗИМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	1346,09					1346						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54Х2 (МДС35 п.4.64. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-1	1119,04				-1119					
209.1	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец-медный Ду 54Х2 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	1036,87				1037					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
225	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-1	5538,99				-5539					
225.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	4676,25				4676					
232	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ЛТ	-3	61,63				-185					
232.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ЛТ	3	32,19				97					
235	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ЛТ	-1	63,79				-64					
235.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ЛТ	1	59,34				59					
236	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ЛТ	-1	131,91				-132					
236.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ЛТ	1 0 + 1	104,84				105					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-2	232,46			-465					
238.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57			403					
244	Цена поставщика	Рукава металлйческие диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М		-3,09	91,85			-284					
244.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлйческие диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М		3,09	80,22			248					
246	Цена поставщика	Рукава металлйческие диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М		-3,09	51,95			-161					
246.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлйческие диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М		3,09	39,93			123					
248	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М		-24,72	16,6			-410					
248.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М		24,72	6,63			164					
254	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М		-1,236	6,47			-8					
254.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М		1,236	5,39			7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
255	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-11,22 -(5+6)*1,02	40,38				-453					
255.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
256	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-79,56 -(6+54+19)*1,02	40,55				-3226					
256.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	79,56 (6+54+19)*1,02	16,56				1318					
257	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-41,106 -(22+4+14,3)*1,02	38,38				-1578					
257.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	41,106 (22+4+14,3)*1,02	8,56				353					
259	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-3	51,9				-156					
259.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	3	40,31				121					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
263	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-25,75 -0,25*103	91,85				-2365					
263.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,75 0,25*103	80,22				2066					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
265	Цена поставщика	Рукава металлеческие диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-25,75 -0,25+103	51,95				-1338					
265.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлеческие диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,75 0,25+103	39,93			1028						
267	Цена поставщика	Рукава металлеческие диаметром 12 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-28,84 -0,28+103	38,66			-1115						
267.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлеческие диаметром 12 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	28,84 0,28+103	29,18			842						
269	Цена поставщика	Коробка распаечная олп 125x125x70 P54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-1	180,56			-181						
269.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная олп 125x125x70 P54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1 0+1	89,67			90						
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
272	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-25,5 -0,25+102	40,38			-1030						
272.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,5 0,25+102	34,29			874						
275	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-173,4 -(20+150)+1,02	40,55			-7031						
275.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	173,4 (20+150)+1,02	16,56			2872						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
276	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасовительно-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	-59,16 (33+29)1,02	38,38				-2271					
276.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасовительно-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	59,16 (33+29)1,02	8,58				508					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 4 Система ТЗ. Т4. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
-2 323,44														
-15 231,44														

ИТОГИ ПО АКТУ:



Е.Н. Борисевич


Н.Н. Калининна

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

