

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 9 Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Надеждинская, д.2 (подъезды № 1,2,3)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р.н. Кайеркан ул. Надеждинская д.2 ЖД*

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер КОС-126/15
	дата 26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	31.01.2018	01.05.2016	15.05.2016

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -121. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 491 614 руб. без НДС в т.ч. по акту -4 328 руб. без НДС  
 580 104,52 руб. с НДС в т.ч. по акту -5 107,04 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
155	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	-1	5538,99				-5539					
155.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	4676,25				4676					
162	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <small>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт.	-4	61,63				-247					
162.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт.	4	32,19				129					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
163	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54)	1	63,79	-1									
		(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%)												
163.1	протокол	Сальники ввертные (PG-29 IP54)												
		(МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%)												
		МДСЗ п.4.64. Запасительные расходы ПЗ=2%												
		(ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
165	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A	2	232,46	-2									
		(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%)												
		МДСЗ п.4.64. Запасительные расходы ПЗ=2%												
		(ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; ТЗМ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
165.1	протокол	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A												
		(МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%)												
		МДСЗ п.4.64. Запасительные расходы ПЗ=2%												
		(ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; ТЗМ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
169	цена поставщика	Ручава металлические диаметром 22 мм P3-ЛХ												
		(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%)												
		МДСЗ п.4.64. Запасительные расходы ПЗ=2%												
		(ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
169.1	протокол	Ручава металлические диаметром 22 мм P3-ЛХ												
		(МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%)												
		МДСЗ п.4.64. Запасительные расходы ПЗ=2%												
		(ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
171	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм												
		(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%)												
		Завозительные расходы ПЗ=2%												
		(ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
171.1	протокол	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм												
		(МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2%)												
		Завозительные расходы ПЗ=2%												
		(ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
177	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75												
		(МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
177.1	протокол	Провод силовой ПВ 1x0,75												
		(МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
178	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5												
		(МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МАТ=2% к раск.; ЗМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22	34,29				385					
179	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-74,46	40,55				-3019					
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	74,46 0 + 74,46	16,56				1233					
180	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-33,762	38,38				-1296					
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	33,762 0 + 33,762	8,58				290					
182	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-4	51,9				-208					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4 0 + 4	40,31				161					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-4325					
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
186	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-0,1545	51,95				-8					
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	0,1545 0 + 0,1545	39,93				6					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-2					
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
188	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-0,153	40,38				-6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	0,153 0 + 0,153	34,29				5					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-4328				
Итого по акту:										-4325				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-2				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-1				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-4328				
Итого														
В том числе:										-4328				
Материалы										-4328				
ВСЕГО по акту											-779,04			
НДС											-5 107,04			
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ  
СБ ПТО МУП «КОС»  
КОВАЛЕВА Г.Г.



Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

