

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
Дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Строительная, д.22 кор.1"  
 МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Строительная, д.22 кор.2  
 Инвентарный №  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Кайеркан ул. Строительная, д.22 кор.2*

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
2	31.01.2018	01.05.2016
Дата составления		
15.05.2016		

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -134. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 1 373 985 руб. без НДС в т.ч. по акту -24 871 руб. без НДС  
 1 621 302,30 руб. с НДС в т.ч. по акту -29 347,78 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з (на ед./ всего)				
				В том числе			В том числе							
				Всего	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 10. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
364	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99									
364.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
371	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06%; ОЗП=1,06%; ЭМ=1,06%; МАТ=1,06%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-3	61,63				-185					
371.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06%; ОЗП=1,06%; ЭМ=1,06%; МАТ=1,06%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
374	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 П54) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1 63,79				-64					
374.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 П54) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1 59,34				59					
375	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-42 П54) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1 131,91				-132					
375.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-42 П54) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1 104,84				105					
377	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-2 232,46				-465					
377.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		2 201,57				403					
383	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 32 мм Р3-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-3,09 91,85				-284					
383.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 32 мм Р3-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		3,09 80,22				248					
385	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм Р3-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-3,09 51,95				-161					
385.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 22 мм Р3-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		3,09 39,93				123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
387	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,5Е; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-30,694	16,6				-510					
387.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,5Е; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	30,694 0 + 30,694	6,63				204					
393	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-1,236	6,47				-8					
393.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
394	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГ нг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					
394.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГ нг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
395	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-91,392	40,55				-3706					
395.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	91,392 с + 91,392	16,56				1513					
396	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-46,002	38,38				-1766					
396.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	46,002 0 + 46,002	8,58				395					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
398	Цена поставщика	Коробка распеачная олп 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=6% (О3П=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	шт		-3	51,9			-156					
398.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распеачная олп 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=6% (О3П=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	шт		3	40,31			121					
Итого по разделу 10 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 11. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Строительная 1в к1														
402	Цена поставщика	Рукава металлические диаметр 32 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	м		-61,8	91,85			-5676					
402.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметр 32 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	м		61,8 0 - 61,8	80,22			4958					
404	Цена поставщика	Рукава металлические диаметр 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	м		-61,8	51,95			-3211					
404.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметр 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	м		61,8 0 + 61,8	39,93			2468					
406	Цена поставщика	Рукава металлические диаметр 12 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	м		-36 256	38,66			-1402					
406.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметр 12 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	м		36 256 0 + 33 256	29,18			1058					
408	Цена поставщика	Коробка распеачная олп 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=6% (О3П=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	шт		-1	180,56			-181					
408.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распеачная олп 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные раскоды П3=6% (О3П=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскоды; Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	шт		1 с + 1	89,67			90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 11 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-1896					
<b>Раздел 12. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
411	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зк1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-61,2	40,38				-2471					
411.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Зк1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	61,2 0 - 61,2	34,29				2099					
414	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-394,128	40,55				-15982					
414.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	394,128 0 + 394,128	16,56				6527					
415	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-131,376	38,38				-5042					
415.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	131,376 0 - 131,376	8,58				1127					
Итого по разделу 12 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-13742					
<b>Раздел 13. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
417	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99				-5539					
417.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
424	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы П3=1,06%; ЗИМ=1,06%; МАТ=1,06%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	-3	61,63				-185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
424.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 П54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		32,19				97					
427	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 П54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		63,79				-64					
427.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 П54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
429	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
429.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
434	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09	51,95				-161					
434.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
436	Цена поставщика	ПВХ Говро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-19,3125	16,6				-321					
436.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Говро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	19,3125 С + 19,3:25	6,63				128					
442	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236	6,47				-8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
442.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0.75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
443	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					
443.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
444	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-35,19	40,55				-1427					
444.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	35,19 0 + 35,19	16,56				583					
445	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-21,522	36,38				-826					
445.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	21,522 € + 21,522	8,58				185					
447	Цена поставщика	Коробка распределительная 01P 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ЛП	-3	51,9				-156					
447.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределительная 01P 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ЛП	3	40,31				121					
Итого по разделу 13 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
-2838														
Раздел 14. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
451	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ= 06 ИМ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-72,1	51,95				-3746					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
451.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы: ПЗ=1,05; ОЗП=1,06; ЗИ=6%; МАТ=1,06); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	72,1 0 + 72,1	39,93				2879					
Итого по разделу 14 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 15. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
453	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-71,4	40,36				-2883					
453.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	71,4 0 + 71,4	34,26				2448					
Итого по разделу 15 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-24871				
Итого по акту:														
Итого по разделу 10 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-5093				
Итого по разделу 11 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-1896				
Итого по разделу 12 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-13742				
Итого по разделу 13 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-2838				
Итого по разделу 14 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-867				
Итого по разделу 15 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-435				
Итого										-24871				
В том числе:														
Материалы										-24871				
ВСЕГО по акту										-24871				
НДС										-4476,78				
ВСЕГО по акту										-29347,78				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Н.Н. Каплинина

РАСЦЕНКИ

СБ ПТО МУП «КУС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

