

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.72
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

1-й Центральный ул. Талнахская д.72 ЖД

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г. ✓
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	31.01.2018 ✓	01.07.2017 ✓	31.07.2017 ✓

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 692. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

812 472 руб. без НДС	в т.ч. по акту	-13 561 руб. без НДС ✓
958 716,96 руб. с НДС	в т.ч. по акту	-16 001,98 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Система ТЗ. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)														
132	Цена поставщика	Фланец медный Ду 65 (Ду 76х2) <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	-1	2470,54				-2471					
132.1	Цена поставщика	Фланец медный Ду 65 (Ду 76х2) <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	1346,09				1346					
									-1125					
Итого по разделу 4 Система ТЗ. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
229	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	-1	5538,99				-5539					
229.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	4676,25				4676					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	1	236	1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДЭС п. 4.64. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	32,19	64					
239	1	239	1	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДЭС п. 4.64. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79	-64					
239	1	239	1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДЭС п. 4.64. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34	59					
240	1	240	1	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДЭС п. 4.64. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	131,91	-132					
240	1	240	1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84	105					
242	1	242	1	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A (МДЭС п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46	-465					
242	1	242	1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A (МДЭС п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57	403					
248	1	248	1	цена поставщика	Рывава металлургические диаметром 32 мм P3-ЛХ (МДЭС п. 4.64. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-3,09	91,85	-284					
248	1	248	1	Протокол согласования стоимости ДС	Рывава металлургические диаметром 32 мм P3-ЛХ (МДЭС п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДЭС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09	80,22	248					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -3*1,03	51,95				-161					
250.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
252	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-10,815 -0,105*103	16,6				-180					
252.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,815 0,105*103	6,63				72					
258	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236 -(1,2)*1,03	6,47				-8					
258.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	5,39				7					
259	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-11,22 -(11)*1,02	40,38				-453					
259.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22	34,29				385					
260	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-53,04 -(4+33+15)*1,02	40,55				-2151					
260.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	53,04 (4+33+15)*1,02	16,56				878					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	261	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	M	-26,826	38,38								
	261.1	Протокол	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	M	26,826	8,58								
		согласования	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=5% (ОЗТ=6%); МАТ=6%); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
		стоимости ДС	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=5% (ОЗТ=6%); МАТ=6%); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
	263	Цена поставщика	Коробка распределительная 85x85x40 IP54	ШТ	-3	51,9								
	263.1	Протокол	Коробка распределительная 85x85x40 IP54	ШТ	3	40,31								
		согласования	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=5% (ОЗТ=6%); МАТ=6%); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
		стоимости ДС	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=5% (ОЗТ=6%); МАТ=6%); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
		Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
														-3375
		Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
	267	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм ПЗ-Ц-Х	M	-36,05	91,85								
	267.1	Протокол	Рукава металлические диаметром 32 мм ПЗ-Ц-Х	M	36,05	80,22								
		согласования	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06); МАТ=1,06); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
		стоимости ДС	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06); МАТ=1,06); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
	269	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм ПЗ-Ц-Х	M	-15,45	51,95								
	269.1	Протокол	Рукава металлические диаметром 22 мм ПЗ-Ц-Х	M	15,45	39,93								
		согласования	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06); МАТ=1,06); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
		стоимости ДС	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06); МАТ=1,06); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
	271	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм ПЗ-Ц-Х	M	-28,84	38,66								
	271.1	Протокол	Рукава металлические диаметром 12 мм ПЗ-Ц-Х	M	28,84	38,66								
		согласования	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06); МАТ=1,06); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											
		стоимости ДС	(МД35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06); МАТ=1,06); (МД35 п.4.64 Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
271.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	29,18				842					
273	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	180,56				-181					
273.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 0 + 1	89,67				90					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-969					
Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
276	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-15,3 -0,15*102	40,38				-618					
276.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	15,3 0,15*102	34,29				525					
279	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-234,6 -(20+210)*1,02	40,55				-9513					
279.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	234,6 (20+210)*1,02	16,56				3885					
280	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-79,56 -(43+35)*1,02	38,38				-3054					
280.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	79,56 (43+35)*1,02	8,58				683					
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-8092					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-13561				
Итого по акту:														
Итого по разделу 4 Система ТЗ. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)										-1125				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-3375				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-969				
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-8092				
Итого										-13561				
В том числе:														
Материалы										-13561				
ВСЕГО по акту										-13561				
НДС											-2 440,98			
ВСЕГО по акту											-16 001,98			

Принял:

Директор МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ
СБ ПТО МУП
КОЗЯЛЕВА Г.Г.

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов