

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.78 подъезды №1,2  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральной ул.Талнахская д.78*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	31.01.2018 ✓	01.07.2017 ✓	31.07.2017 ✓

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 712. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

326 516 руб. без НДС в т.ч. по акту -4 162 руб. без НДС ✓  
 385 288,88 руб. с НДС в т.ч. по акту -4 911,16 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
127	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99				-5539					
127.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
134	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-3	61,63				-185					
134.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
					-64				63,79	-1	шт.	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 н.д.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
137,1	137,1	стоимость ДС	согласования						59,34	1	шт.	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 н.д.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
139	139	цена поставщика							232,46	-2	шт.	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 н.д.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
139,1	139,1	стоимость ДС	согласования						201,57	2	шт.	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 н.д.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
144	144	цена поставщика							51,95	-3,09	М	Рычага металлические диаметр 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 н.д.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
144,1	144,1	стоимость ДС	согласования						39,93	3,09	М	Рычага металлические диаметр 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 н.д.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
146	146	цена поставщика							-28,84	-0,28*103	М	РВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 н.д.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
146,1	146,1	стоимость ДС	согласования						28,84	0,28*103	М	РВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 н.д.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
152	152	цена поставщика							-1,236	-1,2*1,03	М	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 н.д.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		
152,1	152,1	стоимость ДС	согласования						1,236	5,39	М	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 н.д.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). МДС35 н.д.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-11,22 (-5+6)*1,02	40,38				-453					
153.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22	34,29				385					
154	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-54,06 (-9+38+6)*1,02	40,55				-2192					
154.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	54,06 (9+38+6)*1,02	16,56				895					
155	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-31,926 (-9,3+19+3)*1,02	38,38				-1225					
155.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	31,926 (9,3+19+3)*1,02	8,58				274					
157	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-3	51,9				-156					
157.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	40,31				121					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-3696				
<b>Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
161	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-25,75 (-0,25*103)	51,95				-1338					
161.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,75 (0,25*103)	39,93				1028					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
163	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС5 п. 4.64. Заемовещательные-окладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=6%); МДС5 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); 4 Текущие цены	М	-25,5	40,38									
163	163	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС5 п. 4.64. Заемовещательные-окладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=6%); МДС5 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); 4 Текущие цены	М	25,5	34,29									
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
Итого по акту														
ВСЕГО по акту														
Итого по акту														
ВСЕГО по акту														

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Калинин

Расценки проверены: \_\_\_\_\_

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_

КОВАЛЕВА Г.Г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Белов

Сдан: ООО "СеверСтрой" \_\_\_\_\_

