

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Дудинская, д.15 кор.2 (подъезд № 6)

Инвентарный № _____ Вид деятельности по ОКДП
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск Договор подряда (контракт) номер КОС-126/15
г-н Дудинский Р.Ю к.э *Л.А.* дата 26.05.2015г.
 Вид операции

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	2	18.07.2018	с	по
			01.07.2017	31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 560. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 1 107 716 руб. без НДС в т.ч. по акту -15 367 руб. без НДС
 1 307 104,88 руб. с НДС в т.ч. по акту -18 133,06 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. Изч.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				В том числе			В том числе							
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш	З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
177	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	шт	-1	5538,99									
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
184	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06% ОЗП=1.06% ЭМ=1.06% МАТ=1.06%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	шт	-2	61,63									
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06% ОЗП=1.06% ЭМ=1.06% МАТ=1.06%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	шт	2	32,19				64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	Цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.		63,79					-64				
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.		59,34					59				
188	Цена поставщика	Сальники свертные (PG-42 IP54) МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.		131,91					-132				
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-42 IP54) МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.		104,84					105				
190	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА41-29 2P 6А МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.		232,46					-465				
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА41-29 2P 6А МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.		201,57					403				
196	Цена поставщика	Рукава металлешеские диаметрoм 32 мм P3-Ц-X МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		91,85					-284				
196.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлешеские диаметрoм 32 мм P3-Ц-X МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		80,22					248				
198	Цена поставщика	Рукава металлешеские диаметрoм 22 мм P3-Ц-X МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		51,95					-161				
198.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлешеские диаметрoм 22 мм P3-Ц-X МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		39,93					123				
200	Цена поставщика	ПВХ Говро-труба с зондом диаметрoм 16 мм МДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		16,6					-342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофротруба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=10% (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.36) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	20,6 0,2*103	6,63				137					
206	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-1,236 (-1,2)*1,03	6,47				-8					
206.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
207	Цена поставщика	Кабель силовой ВВнгГ 3x1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-11,22 (-11)*1,02	40,38				-453					
207.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВнгГ 3x1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385					
208	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-76,5 (-76)*1,02	40,55				-3102					
208.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	76,5 (76)*1,02	16,56				1267					
209	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-38,556 (-38)*1,02	38,38				-1480					
209.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	38,556 (38)*1,02	8,58				331					
211	Цена поставщика	Коробка распаечная 0/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
211.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная 0/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
215	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4 64 Транспортырные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-43,26 -0,42*123	91,85				-3973					
215.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4 64 Транспортырные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	43,26 0,42*123	80,22			3470						
217	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4 60 Транспортырные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-36,05 -0,35*123	51,95			-1873						
217.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4 60 Транспортырные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	36,05 0,35*123	39,93			1439						
219	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 12 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4 60 Транспортырные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-28,84 -0,28*123	38,66			-1115						
219.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 12 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4 60 Транспортырные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	28,84 28*123	29,18			842						
221	Цена поставщика	Коробка расплавленная О/Л 125x125x70 IP54 (МДС35 п. 4 60 Транспортырные расходы П3=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ЛТ	-1	180,56			-181						
221.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплавленная О/Л 125x125x70 IP54 (МДС35 п. 4 60 Транспортырные расходы П3=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ЛТ	1	89,67			90						
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
224	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4 60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-35,7 -0,35*102	40,38			-1442						
224.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4 60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	35,7 0,35*102	34,29			1224						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTPR 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Запасовительно-окладские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-277.44 (20+35)*1.02	40.55				-11250					
227.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTPR 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Запасовительно-окладские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	277.44 (20+35)*1.02	16.56				4594					
228	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Запасовительно-окладские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-93.84 (50+42)*1.02	38.38				-3602					
228.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Запасовительно-окладские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	93.84 (50+42)*1.02	8.58				805					
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
-2 766.06														
-18 133.06														

ИТОГИ ПО АКТУ:

Сдал: ООО "СеверСтрой"


А.В. Белов

Генеральный директор



Е.Н. Борисезич

Т.С. Ильиньх



Т.С. Ильиньх

Принял:

Директор МУП "КОС"

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

