

| | | |
|---|---------------|---------|
| Инвестор - | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС" | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой" | по ОКПО | |
| Стройка - | по ОКПО | |
| Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.29 (подъезды № 5-8) | по ОКПО | |
| Инвентарный № | по ОКПО | |
| ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск | по ОКПО | |

556

р-н Центральный, ул. Кирова, д. 29

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Вид деятельности по ОКДП | Отчетный период |
| Договор подряда (контракт) номер | с |
| Дата | по |
| Вид операции | 31.07.2017 |

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 2 | 14.05.2018 | с |
| | | по |
| | | 01.07.2017 |

АКТ
 С ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 346. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 487 280 руб. без НДС в т.ч. по акту -5 535 руб. без НДС
 574 990,40 руб. с НДС в т.ч. по акту -6 531,30 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|--|------------------------------------|---|----------|------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|----|
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | | З/пМех. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 158.1 | Цена поставщика | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-сладовые расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | -1 | 5538,99 | | | | -5539 | | | | | |
| 158.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-сладовые расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 165 | цена поставщика | Сальники ввертные (РЗ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Запасительно-сладовые расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт. | -4 | 61,63 | | | | -247 | | | | | |
| 165.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РЗ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасительно-сладовые расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 4 | 32,19 | | | | 129 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------------------------------------|--|-----|--------|--------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 166 | Цена поставщика | Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -1 | 63,79 | | | | -64 | | | | | |
| 166.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.61. Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |
| 168 | Цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.61. Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% ЗИ=2%; ЗИП=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ПЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -2 | 232,46 | | | | -465 | | | | | |
| 168.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.61. Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗИП=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ПЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |
| 173 | Цена поставщика | Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -3,09 | 51,95 | | | | -161 | | | | | |
| 173.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.61. Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 | 39,93 | | | | 123 | | | | | |
| 175 | Цена поставщика | ПВХ Гофрос-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -44,29 | 16,6 | | | | -735 | | | | | |
| 175.1 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ Гофрос-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.61. Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 44,29 | 6,63 | | | | 294 | | | | | |
| 181 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1X0.75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗИП=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ПЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -1,236 | 6,47 | | | | -8 | | | | | |
| 181.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1X0.75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Запасные/технические-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗИП=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ПЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1,236 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------------------------|---|----|-----------------------------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 182 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | -11,22 -11*1,02 | 40,38 | | | | -453 | | | | | |
| 182.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 11,22 | 34,29 | | | | 385 | | | | | |
| 183 | Цена поставщика | Кабель Витая пара экранированная FTP 24AWG cat5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=3%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | -98,94 (15*72+10)*1,02 | 40,55 | | | | -4012 | | | | | |
| 183.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 24AWG cat5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=3%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 98,94 (15*72+10)*1,02 | 16,56 | | | | 1638 | | | | | |
| 184 | Цена поставщика | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=3%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | -44,676 -10,8*35+4)*1,02 | 38,38 | | | | -1715 | | | | | |
| 184.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=3%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 44,676 (10,8*35+4)*1,02 | 8,58 | | | | 383 | | | | | |
| 186 | Цена поставщика | Коробка распаечная 01 85x85x40 IP64 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=3%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ШТ | -4 | 51,9 | | | | -208 | | | | | |
| 186.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаечная 01 85x85x40 IP64 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=3%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ШТ | 4 | 40,31 | | | | 161 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЛ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | цена поставщика | Рукава металлческие диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | -10,3 -10*1,03 | 51,95 | | | | -555 | | | | | |
| 190.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлческие диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=3%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 10,3 (10)*1,03 | 39,93 | | | | 411 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------|-------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Трансформерные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заемовладельческо-опладовае расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены | М | -10.2 -10*1.02 | 40.38 | | | | -412 | | | | | |
| 192.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Трансформерные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заемовладельческо-опладовае расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены | М | 10.2 10*1.02 | 34.29 | | | | 350 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |

Принял:

И.о. Директора МУП "КОС" _____ И. В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Каплинина

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"



Сдал: ООО "СеверСтрой" _____ А. В. Белов
Генеральный директор

