



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	цена поставщика	Сальники свертные (РС-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Завоупольительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	-1	€3,79				-64					
171.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РС-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); (МДС35 п. 4.64. Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	€3,34				59					
173	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	-2	22,46				-465					
173.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	21,57				403					
178	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	-3,09	€ 1,95				-161					
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	3,09	€ 3,93				123					
180	цена поставщика	ПВХ Гфррос-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	-39,655	16,6				-658					
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гфррос-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	39,655	3,63				263					
186	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	-1,236	3,47				-8					
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	1,236	3,39				7					
187	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоупольительно-кладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	-11,22	€ 3,38				-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187.1	187.1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
188	188 Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-91,29 (-15+64,5+10)*1,02	40,55				-3702					
188.1	188.1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	91,29 (15+64,5+10)*1,02	16,56				1512					
189	189 Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-40,086 (-10,9+24,5+4)*1,02	38,38				-1539					
189.1	189.1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	40,086 (10,9+24,5+4)*1,02	8,58				344					
191	191 Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
191.1	191.1 Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
195	195 Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11,33 (-11)*1,03	51,95				-589					
195.1	195.1 Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,33 (11)*1,03	39,93				452					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
197	197 Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11,22 (-11)*1,02	40,38				-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 (ИДС п.4.60. Транзитные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС п.4.61. Заемодательно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 1**1,02	34,29				385					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-68				
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-5187				
Итого по акту:														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-4982				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-137				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-68				
Итого										-5187				
В том числе:														
Материалы										-5187				
ВСЕГО по акту										-5187				
НДС										-933,66				
ВСЕГО по акту										-6120,66				

Принял:

И.о. Директора МУП "КОС"

И. В. Легстин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

*[Handwritten signature]*



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генераль-ый директор

А. В. Белов

