

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом г.с адресу пр.Ленинский, д.7 (подъезды № 4-6)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Договор подряда (контракт) \_\_\_\_\_  
 Вид операции

*р-н Центральный, пр. Ленинский, д.7. уа*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	14.05.2018	с 15.08.2017 по 31.08.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 354. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 526 256 руб. без НДС в т.ч. по акту -5 046 руб. без НДС  
 620 982,08 руб. с НДС в т.ч. по акту -5 954,28 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш. З/лМех.	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш. З/лМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
179	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99									
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25									
186	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Запасительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-4	61,63									
									-5539					
									4676					
									-247					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32.19				129					
187	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63.79				-64					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59.34				59					
189	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232.46				-465					
189.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201.57				403					
194	Цена поставщика	Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3.09	51.95				-161					
194.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3.09	39.93				123					
196	Цена поставщика	ПВХ Говро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-40.17	16.6				-667					
196.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Говро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	40.17	6.63				266					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-1,236	6,47				-8					
202.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
203	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-14,28	40,38				-577					
203.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	14,28	34,29				490					
204	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-92,31	40,55				-3743					
204.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	92,31	16,56				1529					
205	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-40,596	38,38				-1558					
205.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	40,596	8,58				348					
207	Цена поставщика	Коробка распаячная 01п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределительная Олп 85Х85Х40 IP54 (ИДС3л п. 4 вт. Грандиоритиче раскды П3=6%; ОЗПт=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС3л п. 4 вт. Заволжский-с/л-объект раскды: Материалы: П3=2% (ОЗПт=2%; ЗИ=2% к раск.; ЗПт=2%; МАТ=2% к раск.; П3=2%; ЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Тарифице цены	шт	4	44,31				161					
Итого по разделу 6 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-5046				
Итого по акту:										-5046				
Электромонтажные работы на других объектах										-5046				
Итого										-5046				
В том числе:														
Материалы										-5046				
ВСЕГО по акту										-908,28				
НДС														
ВСЕГО по акту										-5954,28				

Принял:

И.о. Директора МУП "КОС"

И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

