

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Н.Э. Урванцева, д 15 (подъезд №2)	по ОКПО	
Инвентарный №	по ОКПО	
ОДПУ по АУТВР в МКД МО г Норильск р-н <i>Центральный</i>	номер	КОС-126/15
<i>ул. Н.Э. Урванцева д.15</i>	дата	26.05.2015г.
	Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	2	18.07.2018	с	по
			15.08.2017	31.08.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 467. Работы по разработке пресектно-сме-н-ей документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором годряда (субподряда):
 459 507 руб. без НДС в т.ч. по акту -4 921 руб. без НДС
 542 218,26 руб. с НДС в т.ч. по акту -5 806,78 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн. З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
120	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п.4 64 Застопорительно-сплавские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	5533,99				-5539					
120 1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п.4 64 Застопорительно-сплавские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
127	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06% ОЗП=1,06% ЗМ=1,06% МАТ=1,06%) МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-4	6,63				-247					
127 1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=1,06% ОЗП=1,06% ЗМ=1,06% МАТ=1,06%) (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	4	31,19				129					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	63.79				-64					
128.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	59.34				59					
130	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2% ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-2	232.46				-465					
130.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2% ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	201.57				403					
135	Цена поставщика	Ружава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-3.09	51.95				-161					
135.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3.09	39.93				123					
137	Цена поставщика	ПВХ ГФРФ-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-36.565	16.6				-607					
137.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ ГФРФ-труба с зондом диаметром 16 мм МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	36.565	6.63				242					
143	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расч. ЗТМ=2% МАТ=2% к расч. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-1.236	6.47				-8					
143.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0.75 МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расч. ЗТМ=2% МАТ=2% к расч. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	1.236	5.39				7					
144	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расч. ЗТМ=2% МАТ=2% к расч. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-11.22	40.38				-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
145	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-75,48 (15+49+10)*1,02	40,55				-3061					
145.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	75,48 (15+49+10)*1,02	16,56				1250					
146	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-38,046 (11,8+21,5+4)*1,02	38,38				-1460					
146.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	38,046 (11,8+21,5+4)*1,02	8,58				326					
148	Цена поставщика	Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
148.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
152	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06) Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-22,66 -0,22*103	51,95				-1177					
152.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	22,66 0,22*103	39,93				905					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
154	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-22,44 -0,22*102	40,38				-906					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5 (МДЭС) л 4 50 Грандиолитные раскаты ПЭ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДЭС3 л 4 6м Грандиолитные раскаты ПЭ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2% к раск., МАТ=2% к раск., ПЭ=2% (ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4. Текущие цены	м	22.44 0.22*102	34.29				769					
Итого по разделу 6 4зел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-137				
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г										-4921				
Итого по акту:														
Итого по разделу 4 4зел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-4512				
Итого по разделу 5 4зел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-272				
Итого по разделу 6 4зел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-137				
Итого										-4921				
В том числе										-4921				
Материалы										-4921				
ВСЕГО по акту										-885,78				
ВСЕГО по акту										-5 806,78				

Принял:

Директор МУП "ЕОС" _____ Е.Н. Борисевич

И.о. Главного бухгалтера МУП "КОС" _____ Т.С. Ильных

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

СБ ПТО МУП «КОС»

КОЗЛОВА Г.Г.

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]