

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 76 Стройка -
 Объект - ""МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.7/10"
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *р-н Центральномой*

ул. Кирова д. 7/10
Ж

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	16.04.2018	01.07.2016	31.07.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -122. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 592 795 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ -7 777 руб. без НДС
 699 498,10 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ -9 176,86 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
180	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99				-5539					
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
187	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-5	61,63				-308					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19				161					

1	2																				
188	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54)	шт.																		
188,1	согласованная стоимость ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) MTC35 n 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (O3T=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). MTC35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (O3T=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	шт.	1	59,34																
190	цена поставщика	Выключатели автоматические BA47-29 2P 6A	шт.																		
190,1	согласованная стоимость ДС	Выключатели автоматические BA47-29 2P 6A MTC35 n 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (O3T=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). MTC35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (O3T=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЭМ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) + Текущие цены	шт.	2	201,57																
195	цена поставщика	Руква металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X	М																		
195,1	согласованная стоимость ДС	Руква металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X MTC35 n 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (O3T=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). MTC35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (O3T=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	М	3,09	39,93																
197	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	М																		
197,1	согласованная стоимость ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (MTC35 n 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (O3T=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). MTC35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (O3T=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	М	65,92	6,63																
203	цена поставщика	Провода силовые ПВ 1X0,75	М																		
203,1	согласованная стоимость ДС	Провода силовые ПВ 1X0,75 (MTC35 n 4 60. Транспорные расходы ПЗ=6% (O3T=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). MTC35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (O3T=2%, ЗМ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	М	-1,236	6,47																
204	цена поставщика	Кабель силовой BV1H 3x1,5	М																		
204,1	согласованная стоимость ДС	Кабель силовой BV1H 3x1,5 (MTC35 n 4 60. Транспорные расходы ПЗ=6% (O3T=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). MTC35 n 4 64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (O3T=2%, ЗМ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	М	-11,22	40,38																
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
10																					
11																					
11																					
12																					
13																					
13																					
14																					
14																					
15																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	11,22	34,29				385					
205	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	-154,53	40,55				-6266					
205.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	154,53	16,56				2559					
206	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	-66.606	38,38				-2556					
206.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	66.606	8,58				571					
208	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	-5	51,9				-260					
208.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	5	40,31				202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-7591					
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
212	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	-10,3	51,95				-535					
212.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	10,3	39,93				411					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-124					
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
214	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	-10,2	40,38				-412					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДСЗБ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДСЗБ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЭМ=2% к расх. ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены;	м	10,2	34,29				350					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-62				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-7777				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:										-7591				
Итого по разделу 5 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)										-124				
Итого по разделу 6 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)										-62				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-7777				
Итого														
В том числе:										-7777				
Материалы										-7777				
ВСЕГО по акту											-1 399,86			
НДС											-9 176,86			
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

