

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 305 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу г.р. Молодежный д. 15 общ.ч. 40

Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

И.В. Морозов
Ю.В. Морозов
Ю.В. Морозов
Ю.В. Морозов

Вид деятельности по ОКДП _____
 Договор подряда (контракт) _____

номер _____
 дата _____

Вид операции _____

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 по ОКПО _____
 по ОКПО _____

Код
 0322005

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
2	01.07.2017	31.07.2017
Дата составления	16.04.2018	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 318. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 656 316 руб. без НДС в т.ч. по акту -7 419 руб. без НДС
 774 452,88 руб. с НДС в т.ч. по акту -8 754,42 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
191	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 л.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 л.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	-1	5538,99					-5539				
191.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 л.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 л.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	4676,25					4676				
198	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06; ЭМ=1.06; МАТ=1.06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	-5	61,63					-308				
238	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (МДС35 л.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06; ЭМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 л.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	5	32,19					161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP94) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,79				-64				
201.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP94) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34					59				
203	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,45					-465				
203.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57					403				
208	Цена поставщика	Рукава металлеческие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	-3,09	51,95					-161				
208.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлеческие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	3,09	39,93					123				
210	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	-54,075	16,6					-898				
210.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	54,075	6,63					359				
216	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	-1,236	6,47					-8				
216.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	1,236	5,39					7				
217	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38					-453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217 1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
218	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	М	-120,36 (18-88-12)*1,02	40,55				-4881					
218 1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	М	120,36 (18-88-12)*1,02	16,56				1993					
219	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	М	-54,876 (13,3-35,5-5)*1,02	38,38				-2106					
219 1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	М	54,876 (13,3-35,5-5)*1,02	8,58				471					
221	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	ЛТ	-5	51,9				-260					
221 1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ОП 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	ЛТ	5	40,31				202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
225	цена поставщика	Ручкава металлическая диаметром 22 мм P3-Ц-X ↑ Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06 Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	М	-61,8 -6 6*103	51,95				-3211					
225 1	Протокол согласования стоимости ДС	Ручкава металлическая диаметром 22 мм P3-Ц-X ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06 ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	М	61,8 6 6*103	39,93				2468					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
227	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↓ Текущие цены	М	-61,2 -6 6*102	40,38				-2471					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1.5 (ИДСЗ5 п. 4-60 Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДСЗ5 п. 4-64 Запасительные-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% в расч. ЗПМ=2% МАТ=2% в расч. ПЗ=2% ТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочн) + Текущие цены)	М	61.2	34.29			2099					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-372				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г:										-7419				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6304				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-743				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-372				
Итого										-7419				
В том числе										-7419				
Материалы										-7419				
ВСЕГО по акту										-1 335,42				
НДС										-8 754,42				
ВСЕГО по акту										-10 089,84				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Расценки проверены: _____

СВ МУП "КОС" _____

КОВАЛЕВА Г.Г.

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

