

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Павлова, д. 20"
 Инвентарный № _____

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Ген. директор р.оо *Ген. директор*

Форма по ОКУД
 Код 0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

номер
 дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	16.04.2018	с 01.07.2016 по 31.07.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 154. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 584 851 руб. без НДС в т.ч. по акту
 690 124,18 руб. с НДС в т.ч. по акту
 -6 650 руб. без НДС
 -7 847,00 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего	Осн./з/п	Эк. Маш.	З/л/Мех.	Всего	Осн./з/п		
Раздел 5. Узел учета (разница стоимости ТМЦ)											
152	Цена поставщика										
	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99				-5539			
152.1	Протокол согласования стоимости ДС	шт	1	4676,25				4676			
	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-5	61,63				-308			
159.1	Протокол согласования стоимости ДС	шт	5	32,19				161			
	Сальники вертальные (РГ-25 IP54) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	32,19				161			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1 63,79					-64				
199	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1 59,35					59				
164	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-2 232,46					-65				
164 1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		2 201,57					403				
169	Цена поставщика	Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-3,09 0,03*103					-161				
169 1	Протокол согласования стоимости ДС	Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		3,09 0,03*103					123				
171	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-51,5 -0,5*103					-855				
171 1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		51,5 0,5*103					341				
177	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-1,236 -1,12*1,03					-8				
177 1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		1,236					7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	Цена поставщика	Кабель СИПОВОЙ ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38					-453				
176	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель СИПОВОЙ ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22	34,3					385				
179	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-115,77	40,55					-4694				
179	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	115,77	16,56					1917				
180	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-52,326	38,38					-2008				
180	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	52,326	8,57					448				
182	Цена поставщика	Коробка распределенная ОП 85Х85Х40 IP24 ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9					-260				
182	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределенная ОП 85Х85Х40 IP24 ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31					202				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
186	Цена поставщика	Ружавка металлургические диаметр 22 мм Р3-ЦХ ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-30,9	51,95					-1605				
186	Протокол согласования стоимости ДС	Ружавка металлургические диаметр 22 мм Р3-ЦХ ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. П3=2% (ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	30,9	39,93					1234				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
-371														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
188	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4 60 Грансодальные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Гравиметр) + Текущие цены	М	-30,6	40,38				-1236					
188	1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4 60 Грансодальные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Гравиметр) + Текущие цены	М	30,6	34,3				1050					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г														
Итого по акту:														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого:														
В том числе														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														



Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинин

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОЗУМЦЕВА Г.Г.