

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Севастопольская, д. 7А (подъезды № 3,4)"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	КОС-126/15
Договор подряда (контракт)	номер
	26.05.2015г.
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	16.04.2018	с 01.07.2016 по 31.07.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 161. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 496 499 руб. без НДС в т.ч. по акту -5 741 руб. без НДС
 585 868,82 руб. с НДС в т.ч. по акту -6 774,38 руб. с НДС

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.				
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
167	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с МОНТАЖНОЙ ПЛАТОЙ (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗЛТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗЛТ=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99					-5539						
167.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с МОНТАЖНОЙ ПЛАТОЙ (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗЛТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗЛТ=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676						
174	Цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗЛТ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗЛТ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-4	61,63					-247						
174.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗЛТ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗЛТ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32,19					129						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
175.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,35				59					
177	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
182	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09	51,95				-161					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
184	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-44,805	16,6				-744					
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	44,805	6,63				297					
190	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236	6,47				-8					
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	5,38				7					

191	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1 5 ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6% ОСРТ=6% ЗИ=6% МАТ=6%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИ=2% к раск. ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	M	-11,22	40,38										-4,53	
191	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1 5 ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6% ОСРТ=6% ЗИ=6% МАТ=6%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИ=2% к раск. ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	M	11,22	34,3										386	
192	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6% ОСРТ=6% ЗИ=6% МАТ=6%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИ=2% к раск. ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	M	-98,94	40,55											-4012
192	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6% ОСРТ=6% ЗИ=6% МАТ=6%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИ=2% к раск. ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	M	98,94	16,56											1638
193	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2х24Wg cat 5E ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6% ОСРТ=6% ЗИ=6% МАТ=6%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИ=2% к раск. ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	M	-45,186	38,38											-1734
193	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара УТР 2х24Wg cat 5E ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6% ОСРТ=6% ЗИ=6% МАТ=6%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИ=2% к раск. ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	M	45,186	8,57											387
195	Цена поставщика	Коробка распределеная ОП В5ХВ5Х40 IP54 ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6% ОСРТ=6% ЗИ=6% МАТ=6%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИ=2% к раск. ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-4	51,9											-208
195	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределеная ОП В5ХВ5Х40 IP54 ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6% ОСРТ=6% ЗИ=6% МАТ=6%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИ=2% к раск. ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	4	40,31											161
Итого по разделу 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
199	Цена поставщика	Ружава металлические диаметр 22 мм P3-C-X ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=1,06% ОСРТ=1,06% ЗИ=1,06% МАТ=1,06%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	M	-20,6	51,95											-1070
199	Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлические диаметр 22 мм P3-C-X ИДС35 п 4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=1,06% ОСРТ=1,06% ЗИ=1,06% МАТ=1,06%; ИДС35 п 4 64 Заготовительные-сварочные раскды Материалы ПЗ=2% ОСРТ=2% ЗИМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	M	20,6	39,93											823
Итого по разделу 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
-247																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
201	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДС35 п.4-60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4-64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% * расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% * расх., ПЗ=2%, ПЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	-20,4	40,38					-824				
201.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДС35 п.4-60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4-64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% * расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% * расх., ПЗ=2%, ПЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	20,4 0 + 20,4	34,3					700				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
				-5741										
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 5 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)										-5370				
Итого по разделу 6 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)										-247				
Итого по разделу 7 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)										-124				
Итого										-5741				
В том числе										5741				
Материалы										-5741				
ВСЕГО по акту										-1 033,38				
НДС										-6 774,38				
ВСЕГО по акту														

ИТОГИ ПО АКТУ:



Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

