

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ветеранов, д.21  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральный, ул. Ветеранов, д. 21*

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт) номер \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 Вид операции \_\_\_\_\_

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
2	16.04.2018	01.07.2017
		31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -260. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 559 992 руб. без НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ -6 405 руб. без НДС  
 660 790,56 руб. с НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ -7 557,90 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)	
					В том числе		В том числе		В том числе		В том числе			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.з.аб. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
167	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	-1	5538,99									
167.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
174	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	-5	61,63				-308					
174.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	5	32,19				161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	Цена поставщика	Гальники свертные (PG-29 P54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,79			-64					
175.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 P54) (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		59,34			59						
177	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46			-465						
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57			403						
182	Цена поставщика	Ружава металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09	51,95			-161						
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93			123						
184	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-53,56	16,6			-889						
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	53,56	6,63			355						
190	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,233	6,47			-8						
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0.75 (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,233	5,39			7						
191	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1.5 (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Защитительно-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-11,22	40,38			-453						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	191.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22	34,29			385					
192	192.1	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-113,73 -(18*81,5+12)*1,02	40,55			-4612					
192	192.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	113,73 (18*81,5+12)*1,02	16,56			1883					
193	193	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-54,366 -(13,3+35*9)*1,02	38,38			-2087					
193	193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	54,366 (13,3+35*9)*1,02	8,58			466					
195	195	Цена поставщика	Коробка распаечная 01п 85х85х40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9			-260					
212	212	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная 01п 85х85х40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31			202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
199	199	Цена поставщика	Рукава металлических диаметром 22 мм P3-Ц-X (Гранспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-15,45 -0,15*103	51,95			-803					
199.1	199.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлических диаметром 22 мм P3-Ц-X (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	15,45 0,15*103	39,93			617					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
201	201	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-15,3 -0,15*102	40,38			-618					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2011	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Замыкательные-сварочные расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%); ИДС35 п. 4.64 Замыкательные-сварочные расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравочно) / Текущие цены	М	15,3 0,15702	34,29				525					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-6405				
Итого по акту:														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6126				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-186				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				
Итого										-6405				
В том числе										-6405				
Материалы										-6405				
ВСЕГО по акту										-1 152,90				
НДС										-6405				
ВСЕГО по акту										-1 557,90				

Принят:

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич

Главный бух. алтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Карьнина



Расценки проверены: \_\_\_\_\_ РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ СБ ДТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г. \_\_\_\_\_

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Белов

