

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Ленинградская, д. 16

Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *г-н Андрейский*
г-н Ленинградская *д/б* *ЖФ*

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер _____
 дата _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	16.04.2018	с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -287. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 458 525 руб. без НДС в т.ч. по акту -4 524 руб. без НДС
 541 059,50 руб. с НДС в т.ч. по акту -5 338,32 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
156	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99									
156.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676				
163	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	-4	61,63									
163.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	4	32,19					129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	Цена поставщика	Сальтнийи ввертньне (P-G-29 IP54) (Транспортыне раскды: ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	шт.	-1	63,79				-64					
164.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальтнийи ввертньне (P-G-29 IP54) (МДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДСЗ п. 4.64. Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	шт.	1	59,34				59					
165	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортыне раскды: ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДСЗ п. 4.64. Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	шт.	-2	232,46				-465					
166.1	Протокол согласования стоимости ДС	Включатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДСЗ п. 4.64. Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	шт.	2	201,57				403					
171	Цена поставщика	Рукава металлйческие диаметрoм 22 мм P3-Ц-X (Транспортыне раскды: ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	м	-3,09	51,95				-161					
171.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлйческие диаметрoм 22 мм P3-Ц-X (МДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДСЗ п. 4.64. Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	м	3,09	39,93				123					
173	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметрoм 16 мм (Транспортыне раскды: ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	м	-32,445	16,6				-539					
89	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметрoм 16 мм (МДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДСЗ п. 4.64. Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	м	32,445	6,63				215					
179	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	м	-1,236	6,47				-8					
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды: ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	м	1,236	5,39				7					
180	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды: ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Завоуполытельно-сладкые раскды; Матерыалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текуще цены	м	-11,22	40,38				-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Зн1.5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
181	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-72,42	40,55				-2937					
181.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	72,42	16,56				1199					
182	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-32,946	38,38				-1264					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	32,946	8,58				283					
184	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
201	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
188	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-15,45	51,95				-803					
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	15,45	39,93				617					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
190	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зн1.5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), ИДС35 п.4.64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-15,3	40,38				-618					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1901	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Эк1 5 (МДС35 п. 4 60 Транспортировочные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Заведомительно-списываемые расходы: Материалы: ПЗ=2%, ОЗП=2%, МАТ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., ПЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравненно) 4 Текущие цены	М	15.3	34.29				525					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-4524				
Итого по акту:										-4245				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-186				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-4524				
Итого										-4524				
В том числе:										-4524				
Материалы										-4524				
ВСЕГО по акту										-814.32				
НДС										-5398.32				
ВСЕГО по акту														

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"