

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Енисейская, д. 18 (подъезд № 4)
 Инвентарный № _____

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-н Талнах, ул. Енисейская, д. 18 подъезд

Форма по ОКПД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКПД
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с 01.08.2017 по 15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 737. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 282 989 руб. без НДС в т.ч. по акту
 333 927,02 руб. с НДС в т.ч. по акту
 -4 699 руб. без НДС
 -5 544,82 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/п		
Раздел 2. Узел учета (разница стоимости ТМЦ)												
79	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы: ТЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ТЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99					-5539		
79.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы: ТЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ТЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676		
86	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы: ТЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ТЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-2	61,63					-123		
86.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы: ТЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ТЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	32,19					64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	цена поставщика	3 Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
89.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
91	цена поставщика	10A Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A, 10A (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
91.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
96	цена поставщика	Х Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -3*1,03	51,95				-161					
96.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
98	цена поставщика	16 мм ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-24,72 -0,24*103	16,6				-410					
98.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	24,72 0,24*103	6,63				164					
104	Цена поставщика	75 Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ТЗМ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236 -1(,2)*1,03	6,47				-8					
104.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ТЗМ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1(,2)*1,03	5,39				7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 МДС35 п. 4.64 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-11,22 (11)*1,02	40,38				-453					
105 1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 МДС35 п. 4.64 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385					
106	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п. 4.64 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-46,92 (6,36+4)*1,02	40,55				-1903					
106 1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п. 4.64 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	46,92 (6,36+4)*1,02	16,56				777					
107	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E МДС35 п. 4.64 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-27,336 (6,8+18+2)*1,02	38,38				-1049					
107 1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E МДС35 п. 4.64 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	27,336 (6,8+18+2)*1,02	8,58				235					
109	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85x85x40 P54 МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-2	51,9				-104					
109 1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная олп 85x85x40 P54 МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	2	40,31				81					
Итого по разделу 2 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 3. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
113	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-77,25 (0,75*103	51,95				-4013					
113 1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X МДС35 п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	77,25 (0,75*103	39,93				3085					
Итого по разделу 3 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
-928														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы; ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-76,5 -0,75*102	40,38				-3089					
115.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы; ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	76,5 0,75*102	34,29				2623					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 2 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 3 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 4 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										-845,82				
										-5 544,82				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н.Калинина

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ

СБ ЛТО МУ

КОВАЛЕВА Г.Г.

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

