

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Игарская, д.42 (подъезды № 1,2) кор. 1
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
А.И. Кулик, ул. Мухоморова, д.42, к.1

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с 01.08.2017 по 15.08.2017
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с 01.08.2017 по 15.08.2017

Смета № АУТВР - 626. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 529 188 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ -17 605 руб. без НДС
 624 441,84 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ -20 773,90 руб. с НДС

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн.З/л		
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
164	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с монтажной платой <small>(МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС3 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	шт	-1	5538,99					-5539		
164.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с монтажной платой <small>(МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС3 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	шт	1	4676,25					4676		
171	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <small>(МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	шт	-2	61,63					-123		
171.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <small>(МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	шт	2	32,19					64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
174.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
175	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-1	131,91				-132					
175.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105					
177	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
183	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-6,18 -6*1,03	91,85				-568					
183.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	6,18 6*1,03	80,22				496					
185	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-3,09 -3*1,03	51,95				-161					
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06) ЗМ=1.06 МАТ=1.06) (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-27.81 -0.27*1.03	16.6				-462					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06) ЗМ=1.06 МАТ=1.06) (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	27.81 0.27*1.03	6.63				184					
193	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0.75 (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-1.236 -(1.2)*1.03	6.47				-8					
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0.75 (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1.236 (1.2)*1.03	5.39				7					
194	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-11.22 -(11)*1.02	40.38				-453					
194.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11.22 (11)*1.02	34.29				385					
195	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-98.94 -(10*72+19)*1.02	40.55				-4012					
195.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	98.94 (10*72+19)*1.02	16.56				1638					
196	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-56.406 -(25+16+14.3)*1.02	38.38				-2165					
196.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	56.406 (25+16+14.3)*1.02	8.58				484					
198	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85X85X40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-5	51.9				-250					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198.1	198.1 Протокол согласования стоимости ДС	3 Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		40,31				202					
199	199 Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	180,56				-181					
199.1	199.1 Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	89,67				90					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-5677					

Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)

203	203 цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-45,32 -0,44*103	91,85				-4163					
203.1	203.1 Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	45,32 0,44*103	80,22				3636					
205	205 цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-51,5 -0,5*103	51,95				-2675					
205.1	205.1 Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	51,5 0,5*103	39,93				2056					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-1146					

Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)

207	207 Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-51 -0,5*102	40,38				-2059					
207.1	207.1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	51 0,5*102	34,29				1749					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2% к расч., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-269,28 (-264) * 1,02	40,55				-10919					
210.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2% к расч., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	269,28 (264) * 1,02	16,56				4439					
211	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2% к расч., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-134,64 (-144+89) * 1,02	38,38				-5167					
211.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2% к расч., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	134,64 (144+89) * 1,02	8,58				1155					
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-10782				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-17605				
Итого по акту:														
Итого по разделу 6 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)										-5677				
Итого по разделу 7 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)										-1146				
Итого по разделу 8 Узел учета (разница стоимости ТМЦ)										-10782				
Итого										-17605				
В том числе:														
Материалы										-17605				
ВСЕГО по акту										-17605				
НДС										-3 168,90				
ВСЕГО по акту										-20 773,90				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"




Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов