

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКТО  
 по ОКПО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Вид операции

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Игарская д.48 (подъезд № 1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Игарская, ул. Игарская, д.48*  


О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	01.08.2017 - 15.08.2017

Смета № АУТВР - 604. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

476 338 руб. без НДС в т.ч. по акту - 6 845 руб. без НДС  
 562 078,84 руб. с НДС в т.ч. по акту - 8 077,10 руб. с НДС


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн./з/п	Эк. Маш.	З/л/Мех.	Всего	Осн./з/п		
Раздел 2. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
Фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)												
94	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54Х2 (ИДСЗ п. 4.60 Грансторные расходы ПЗ=6%, ОСЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=1%, ОСЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	1119,04					-1119		
94	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54Х2 (ИДСЗ п. 4.60 Грансторные расходы ПЗ=6%, ОСЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=1%, ОСЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1036,87					1037		
Итого по разделу 2 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-82		
Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
126	Цена поставщика	Щкаф под выключатель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОСЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=1%, ОСЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99					-5539		
126	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под выключатель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОСЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=1%, ОСЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-4	61,63				-247					
133.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32,19				129					
134	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
134.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
136	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
136.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
141	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -0,03*103	51,95				-161					
141.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
143	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-47,38 -0,46*103	16,6				-787					
143.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	47,38 0,46*103	6,63				314					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-1,236 -1,21,03	6,47					-8				
149.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,21,03	5,39					7				
150	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-11,22 -11,1,02	40,38					-453				
150.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11,1,02	34,29					385				
151	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 6E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-105,06 -15+78+10+1,02	40,55					-4260				
151.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 6E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	105,06 15+78+10+1,02	16,56					1740				
152	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 6E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-48,756 -11,8+32+4+1,02	38,38					-1871				
152.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 6E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	48,756 11,8+32+4+1,02	8,58					418				
154	Цена поставщика	Коробка распределенная ОП 85х85х40 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9					-208				
154.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределенная ОП 85х85х40 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемополнительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31					161				
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-5648				
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-61,8 -0,6*103	51,95				-3211					
158.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	61,8 0,6*103	39,93				2468					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-743					
<b>Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
160	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-61,2 -0,6*102	40,38				-2471					
160.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	61,2 0,6*102	34,29				2099					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-372					
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									-6845					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 2 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-82					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-5648					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-743					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-372					
Итого									-6845					
В том числе:														
Материалы									-6845					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>-6845</b>					
<b>НДС</b>														
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>-1 232,10</b>					
									<b>-8 077,10</b>					



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**  
Генеральный директор

А.В. Белов



Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_