

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Игарская д.54 (подъезд № 1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Таллах, ул. Игарская, д. 54*  
*№*

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКПО	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 577. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
 АКТ  
 568 719 руб. без НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ -9 166 руб. без НДС  
 671 088,42 руб. с НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ -10 815,88 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/лМех.	Всего	Осн. 3/п			Эк. Маш.	3/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
166	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54x2	шт	-1	1119,04				-1119					
		(МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОСЗТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗТ=2%; ЗИМ=2% к рас.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
166	1	Протокол согласования стоимости ДС	шт	1	1036,87				1037					
		(МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОСЗТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗТ=2%; ЗИМ=2% к рас.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
Итого по разделу 3 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/лМех.	Всего	Осн. 3/п			Эк. Маш.	3/лМех.	
184	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 ПР54 с монтажной платой	шт	-1	5538,99				-5539					
		(МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОСЗТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗТ=2%; ЗИМ=2% к рас.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
184.1	1	Протокол согласования стоимости ДС	шт	1	4676,25				4676					
		Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 ПР54 с монтажной платой												
		(МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОСЗТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗТ=2%; ЗИМ=2% к рас.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
-82														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-5	61,63				-308					
191.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19				161					
192	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
192.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
194	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
194.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
199	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -0,03*103	51,95				-161					
199.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
201	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-76,22 -0,74*103	16,6				-1265					
201.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	76,22 0,74*103	6,63				505					
207	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0.75 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	5,39				7					
208	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1.5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); 3М=2% к раск.; 3ТМ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11,22 -1*1,02	40,38				-453					
208.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3X1.5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22 1*1,02	34,29				385					
209	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-171,36 -18*1,02	40,55				-6949					
209.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	171,36 18*1,02	16,56				2838					
210	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-77,826 -14,3*5,4*1,02	38,38				-2987					
210.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	77,826 14,3*5,4*1,02	8,58				668					
212	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 65X85X40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9				-260					
212.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная о/п 65X85X40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3ГТ=6%; 3М=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31				202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
216	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3ГТ=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-36,05 -0,35*103	51,95				-1873					
216.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3ГТ=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды; Материалы П3=2% (О3ГТ=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	36,05 0,35*103	39,93				1439					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
									-434					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
218	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-35,7 -0,35*102	40,38				-1442					
218.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	35,7 0,35*102	34,29				1224					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 3 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
<b>НДС</b>														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
-9166														
-82														
-8432														
-434														
-218														
-9166														
-9166														
-1 649,88														
<b>-10 815,88</b>														

Сдал ООО "СеверСтрой"  
Генеральный директор  
А.В. Белов

Е.Н. Борисевич  
Н.Н. Калинина



Расценки проверены: РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_  
КОВАЛЕВА Г.Г.