

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Кирова, д.25 (подъезд № 1-4)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Г-н Удальцов Алексей, ул. Кирова, д. 25 кв. 25

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	2	31.10.2018	с _____ по 31.08.2017

Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
Договор подряда (контракт)	
Номер _____	КОС-126/15
Дата _____	26.05.2015г.

Смета № АУТВР - 347. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

466 254 руб. без НДС в т.ч. по акту _____
 550 179,72 руб. с НДС в т.ч. по акту _____
 -3 841 руб. без НДС
 -4 532,38 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.				
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТИЦ)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
165	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99					-5539						
165.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676						
172	Цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-4	61,63					-247						
172.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	32,19					129						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
173.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
175	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
175.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
180	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09	51,95				-161					
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
182	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-28,84	16,6				-479					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84	6,63				191					
188	цена поставщика	Провод силовой ПВ-1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236	6,47				-8					
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ-1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	5,39				7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-3х1,5 МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОСГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					
189.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-3х1,5 МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОСГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
190	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОСГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-59,16	40,55				-2399					
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОСГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	59,16	16,56				980					
191	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОСГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-29,376	38,38				-1127					
191.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОСГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	29,376	8,58				252					
193	Цена поставщика	Коробка распаечная 01п 85x85x40 IP54 МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОСГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная 01п 85x85x40 IP54 МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОСГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
197	Цена поставщика	Ружава металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортыльные расходы ПЗ=1,06; ОСГП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-3,09	51,95				-161					
197.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06; ОСГП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОСГП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09	39,93				123					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
-38														


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, К расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-3,06	40,38				-124					
199.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, К расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	3,06	34,29				105					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									-3841					
Итого по акту:									-3784					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-38					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-19					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-3841					
Итого														
В том числе:									-3841					
Материалы									-3841					
ВСЕГО по акту									-691,38					
НДС														
ВСЕГО по акту									-4 532,38					

ИТОГИ ПО АКТУ:

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены: **РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ**
СБ МУП "КОС"

СБ ПТО МУП «КОС»
КОЗАЛЕВА Г.Г.