

форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г
Вид операции	
Отчетный период	с _____ по _____
Дата составления	31.10.2018
Дата	01.08.2017
по	15.08.2017

48

Инвестор -
 Заказчик (генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Космонавтов Д.17 (подъезд № 2)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
 р-н Талнах, ул. Космонавтов, д. 17 подъезд
 ДС

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 586 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 542 228 руб. без НДС в т.ч. по акту
 639 829,04 руб. с НДС в т.ч. по акту
 -7 741 руб. без НДС
 -9 134,38 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/п			Эк. Маш
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)													
161	Цена поставщика	Щафр под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦММ-3.0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расч. ЗПМ=2% МАТ=2% к расч. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99								
161 1	Протокол согласования стоимости ДС	Щафр под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦММ-3.0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расч. ЗПМ=2% МАТ=2% к расч. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676			
168	цена поставщика	Сателитные ввертные (РГ-25 IP54) Трансформаторные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-5	61,63								
168 1	Протокол согласования стоимости ДС	Сателитные ввертные (РГ-25 IP54) ИДС35 п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	32,19					161			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
169.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
171	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
171.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 Р 6А (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
176	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	-3,09 -0,03*103	51,95				-161					
176.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
178	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	-65,92 -0,64*103	16,6				-1094					
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	65,92 0,64*103	6,63				437					
184	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	5,39				7					
185	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зк1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	-11,22 -11*1,02	40,38				-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11.22 11*1.02	34.29				365					
186	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-147.9 -(18+15+12)*1.02	40.55				-5997					
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	147.9 (18+15+12)*1.02	16.56				2449					
187	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2Х24АМГ cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-67.626 -(14.3+4*7+5)*1.02	38.38				-2595					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2Х24АМГ cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	67.626 (14.3+4*7+5)*1.02	8.58				580					
189	Цена поставщика	Коробка распределительная о/п 85Х85Х40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-5	51.9				-260					
189.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределительная о/п 85Х85Х40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	5	40.31				202					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
193	цена поставщика	Рукава металлопластичские диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-15.45 -0.15*103	51.95				-803					
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлопластичские диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	15.45 0.15*103	39.93				617					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
195	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-15.3 -0.15*102	40.38				-618					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
195.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Зх1.5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Зависимительно-связанные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	15,3 0,15*102	34,29				525						
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого по акту:															
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
ВСЕГО по акту															
ВСЕГО по акту															
НДС															
ВСЕГО по акту															
										-1 393,38					
										-9 134,38					

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:


Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____ СБ ПТО МУП "КОС" _____

КОВАЛЕВА Г.Г.




Е.Н.Борисевич

Н.Н.Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов