

Форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

КОС-126/15
 26.05.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по
2	31.10.2018	с 01.08.2017 по 15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Смета № АУТВР - 676. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) Узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 472 068 руб. без НДС в т.ч. по акту 4 653 руб. без НДС
 557 040,24 руб. с НДС в т.ч. по акту 5 490,54 руб. с НДС

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 255 Стройка - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.46, общ. Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
 р-н Центральном, пр. Ленинский, д. 46 б/н 1 этаж

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех.	В том числе	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех.	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
159	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	-1	5538,99					-5539						
159.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	4676,25					4676						
166	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <small>(Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт.	-4	61,63					-247						
166.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <small>(МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт.	4	32,19					129						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	цена поставщика	3	шт.	-1	63,79				-64					
		Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
167.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
169	цена поставщика	3	шт.	-2	232,46				-465					
		Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
169.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
174	цена поставщика	3	м	-36,05 -0,35*1,03	16,6				-598					
		ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
174.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	36,05 0,35*1,03	6,63				239					
180	Цена поставщика	3	м	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					
		Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	5,39				7					
181	Цена поставщика	3	м	-17,85 -(12,5+2*3)*1,02	40,38				-721					
		Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
181.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	17,85 (12,5+2*3)*1,02	34,29				612					
182	Цена поставщика	3	м	-82,11 -(15+55,5*10)*1,02	40,55				-3330					
		Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2РР 24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.64. Гранопорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-осажденные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	82,11 (15-55,5+10)1,02	16,56				1360										
183	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.60. Гранопорные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-осажденные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-37,536 (11,8+21+4)1,02	38,38				-1441										
183.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.60. Гранопорные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-осажденные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	37,536 (11,8+21+4)1,02	8,58				322										
185	Цена поставщика	Коробка распаечная 0/1 85x85x40 IP54 (МДСЗ п. 4.60. Гранопорные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-осажденные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208										
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная 0/1 85x85x40 IP54 (МДСЗ п. 4.60. Гранопорные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-осажденные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161										
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																			
ИТОГИ ПО АКТУ:																			
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									-4653										
Электромонтажные работы на других объектах									-4653										
Итого									-4653										
В том числе:									-4653										
Материалы									-4653										
ВСЕГО по акту									-4653										
НДС									-837,54										
ВСЕГО по акту									-5.490,54										

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н.Калинина

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ

СБ ПТО МУП

КОВАЛЕВА Г.Г.



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов