

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Первопроходцев, д. 7 (подъезды № 1,2)  
 Инвентарный №

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск  
 Р-И Биталмак, ул. Стефаносовская, д. 8.7 ЧФ

Форма по ОКПД  
 по ОКПО  
 по ОКТО  
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 814. Работы по разработке проектно-сметной Документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

464 436 руб. без НДС в т.ч. по акту -11 464 руб. без НДС  
 548 034,48 руб. с НДС в т.ч. по акту -13 527,52 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн./З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех.	Всего	Осн./З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех.				
<b>Раздел 2. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>																
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)																
94	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54x2	шт	-2	1119,04					-2238						
		(МДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены								2074						
94.1	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54x2	шт	2	1036,87					2074						
		(МДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены								2074						
<b>Итого по разделу 2 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>																
<b>Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>																
120	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой	шт	-1	5538,99					-5539						
		(МДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены								-5539						
120.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой	шт	1	4676,25					4676						
		(МДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены								4676						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	61,63				-123					
127.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	32,19				64					
130	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
130.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
131	цена поставщика	Сальники свертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	131,91				-132					
131.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105					
133	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ПЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
133.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ПЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
139	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм P3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-6,18 6*1,03	91,85				-568					
139.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм P3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	6,18 6*1,03	80,22				496					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	цена поставщика	Рубава Металлические Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-3.09 -31.03	51.95				-161					
141.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рубава Металлические Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	3.09 31.03	39.93				123					
143	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом Диаметр 16 мм (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-26.78 -0.26103	16.6				-445					
143.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом Диаметр 16 мм (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	26.78 0.26103	6.63				178					
149	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-1.236 -11.211.03	6.47				-8					
149.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0.75 (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1.236 11.211.03	5.39				7					
150	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эк15 (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-11.22 -1111.1.02	40.38				-453					
150.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Эк15 (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11.22 1111.1.02	34.29				385					
151	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-97.92 -876+121.02	40.55				-3971					
151.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	97.92 876+121.02	16.56				1622					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-54,876 -(26+16+11,8)*1,02	38,38				-2106					
152.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	54,876 (26+16+11,8)*1,02	8,58				471					
154	Цена поставщика	Коробка распаечная 0/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
154.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная 0/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
155	Цена поставщика	Коробка распаечная 0/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-1	180,56				-181					
155.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная 0/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	1	89,67				90					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
159	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-25,75 -0,25*103	51,95				-1338					
159.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	25,75 0,25*103	39,93				1028					
161	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-21,63 -0,21*103	91,85				-1987					
161.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	21,63 0,21*103	80,22				1735					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-25,5 -0,25*102	40,38				-1030					
163.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	25,5 0,25*102	34,29				874					
166	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-128,52 -(128)*1,02	40,55				-5211					
166.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	128,52 (128)*1,02	16,56				2128					
167	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-64,26 -(21*+2)*1,02	38,38				-2466					
167.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	64,26 (21*+2)*1,02	8,58				551					
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>										<b>-5154</b>				
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001 г.</b>										<b>-11464</b>				
<b>Итого по акту:</b>										<b>-164</b>				
<b>Итого по разделу 2 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>										<b>-5584</b>				
<b>Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>										<b>-562</b>				
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>										<b>-5154</b>				
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>										<b>-11464</b>				
<b>В том числе:</b>														
<b>Материалы</b>										<b>-11464</b>				
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>-11464</b>				
<b> НДС</b>										<b>-2 063,52</b>				
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>-13 527,52</b>				

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

**Принят:**

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисович

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинин

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:

СБ ПТО МУП «КОС»

СБ МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.