

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка - 205  
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Рудная, д.19А (подъезд №2)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Талнах, ул. Рудная, д.19А*  


Договор подряда (контракт) \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	14.05.2018	01.08.2017	15.08.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 526. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 535 111 руб. без НДС в т.ч. по акту -6 669 руб. без НДС  
 631 430,98 руб. с НДС в т.ч. по акту -7 869,42 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
				В том числе			В том числе							
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
99	Цена поставщика Фланец медный Ду 64x2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОСГ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	1119,04	-1119									
99.1	Протокол согласования стоимости ДС Фланец медный Ду 64x2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОСГ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87	1037									
<b>Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
171	Цена поставщика Фланец медный Ду 64x2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОСГ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	1119,04	-1119									
171.1	Протокол согласования стоимости ДС Фланец медный Ду 64x2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОСГ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87	1037									
<b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
194	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	шт.	-1	5538,99				-5539					
194.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	шт.	1	4676,25				4676					
201	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	шт.	-5	61,63				-308					
201.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	шт.	5	32,19				161					
202	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	шт.	-1	63,79				-64					
202.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	шт.	1	59,34				59					
204	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	шт.	-2	232,46				-465					
204.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	шт.	2	201,57				403					
209	Цена поставщика	Ручава металлеческие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	м	-3,09	51,95				-161					
209.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ручава металлеческие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	м	3,09	39,93				123					
211	Цена поставщика	ПВХ горфо-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	м	-52,53	16,6				-872					
211.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ горфо-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Трудные цены	м	0,037103	-0,571103									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофрор-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	52,53 0,51*103	6,63				348					
217	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					
217.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
218	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-11,22 -11*1,02	40,38				-453					
218.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
219	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-118,32 -(18+66+12)*1,02	40,55				-4798					
219.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	118,32 (18+66+12)*1,02	16,56				1959					
220	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-54,366 -(14,3+34+9)*1,02	38,38				-2087					
220.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	54,366 (14,3+34+9)*1,02	8,58				466					
222	Цена поставщика	Коробка распаечная ОП 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9				-260					
222.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная ОП 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31				202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
														-6226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
226	цена поставщика	Рукава металлические Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-15,45 -0,15*103	51,95				-803					
226.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (ДСЗ3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ДСЗ3 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	15,45 0,15*103	39,93				617					
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
228	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ДСЗ3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ДСЗ3 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-5,3 -0,15*102	40,38				-618					
228.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ДСЗ3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ДСЗ3 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	5,3 0,15*102	34,29				525					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прочие затраты по акту в ценах 2001г.										-6669				
Итого по акту:										-82				
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4 Узел учета ТВС. (разница стоимости ТМЦ)										-82				
Итого по разделу 5 Система В1 Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)										-6226				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-186				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				
Итого										-6669				
В том числе:										-6669				
Материалы										-6669				
ВСЕГО по акту										-1.200,42				
ДС										-6669				
ВСЕГО по акту										-7.869,42				

Принял:

И.о. Директора МУП "КОС"

И.В. Лепотин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Каплинина

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

