

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	03222005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный ж.з. той дом го адресу ул. Рудная д.23, кор.1 (подъезд №2)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н СеверСтрой, ул. Рудная, д.23 к.1


Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер _____
 дата _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	с	по	с	по
2	14.05.2018	01.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 528. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 312 803 руб. без НДС в т.ч. по акту -4 066 руб. без НДС
 369 107,54 руб. с НДС в т.ч. по акту -4 797,88 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з мех. (на ед./ всего)				
				В том числе			Общая стоимость, руб.							
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3,Т4. Узел учета ГЭС. (разница стоимости ТМЦ)														
40	Цена поставщика Фланец мед-ный Ду 54Х2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=€); ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Мат.ериалы ПЗ=2% (ОЗП=€); ЗМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-2 -12		1119,04									
40.1	Протокол согласования стоимости ДС Фланец мед-ный Ду 54Х2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=€); ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Мат.ериалы ПЗ=2% (ОЗП=€); ЗМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	2 12		1036,87				2074					
Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГЭС. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)														
109	Цена поставщика Фланец мед-ный Ду 54Х2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=€); ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Мат.ериалы ПЗ=2% (ОЗП=€); ЗМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-		1119,04									
109.1	Протокол согласования стоимости ДС Фланец мед-ный Ду 54Х2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=€); ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Мат.ериалы ПЗ=2% (ОЗП=€); ЗМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-		1036,87				1037					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)														
-82														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
126	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 Р54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=5%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		5538,99				-5539					
126.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 Р54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=5%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
133	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		61,63				-185					
133.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97					
134	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 Р54) Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		63,79				-64					
134.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 Р54) ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	69,34				69					
136	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		232,46				-465					
136.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
141	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м		-3,09				-161					
141.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
143	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м		-23,69				-393					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофротруба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	23,69 0,33*103	6,63				157					
149	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					
149.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
150	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11,22 -11*1,02	40,38				-453					
150.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
151	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-41,82 -(7+28*6)*1,02	40,55				-1696					
151.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	41,82 (7+28*6)*1,02	16,56				693					
152	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-25,806 -(8,3+14+3)*1,02	38,38				-990					
152.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	25,806 (8,3+14+3)*1,02	8,56				221					
154	Цена поставщика	Коробка распаечная o/p 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-3	51,9				-156					
154.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная o/p 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	3	40,31				121					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-3168					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
158	Цена поставщика	Ружава металлургические диаметры 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.64. Транспортирные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-36.05 -0.35*103	51.95				-1873					
158	1 Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлургические диаметры 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.64. Транспортирные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	36.05 0.35*103	39.93			1439						
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
160	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-35,7 -0,35*102	40,38			-1442						
160	1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	35,7 0,35*102	34,29			1224						
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3.Т4. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														

Принял:

И.о. Директора МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

И.В. Леготин

Н.Н. Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

