

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Федоровского, д.21 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКПД	КОД
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид операции	КОС-126/15 26.05.2015г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с _____ по _____
	15.08.2017	31.08.2017

Смета № АУТВР - 790. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

549 566 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ -4 811 руб. без НДС
 648 487,88 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ -5 676,98 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.	Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.		
Раздел 2. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
Фланец из меди под твердую пайку												
116	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54Х2	шт	-1	1119,04			-1119				
		МДСЗп л. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗп л. 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Термише цены										
116	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54Х2	шт	1	1036,87			1037				
		МДСЗп л. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗп л. 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Термише цены										
Итого по разделу 2 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ).												
201	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3.0 IP54 С монтажной платой	шт	-1	5538,99			-5539				
		МДСЗп л. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗп л. 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Термише цены										
201	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3.0 IP54 С монтажной платой	шт	1	4676,25			4676				
		МДСЗп л. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗп л. 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Термише цены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	цена поставщика	3 Сальники свертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-5	61,63				-308					
208.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19				161					
209	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
209.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
211	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
211.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
216	цена поставщика	Рукава металлческие диаметром 22 мм P3-Ц-X (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -0,03*103	51,95				-161					
216.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлческие диаметром 22 мм P3-Ц-X (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	39,93				123					
218	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-32,96 -0,32*103	16,6				-547					
218.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	32,96 0,32*103	6,63				219					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0.75 (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-1,236 -1,217,02	6,47					-8				
224.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0.75 (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 1,217,02	5,39	7								
225	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5 (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-11,22 -11,11,02	40,38					-453				
225.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5 (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 11,11,02	34,29					385				
226	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2Pc 24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-66,3 -178,38+121,1,02	40,55					-2688				
226.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2Pc 24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	66,3 178,38+121,1,02	16,56					1098				
227	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-37,026 -178,3+15,5+1,02	38,38					-1421				
227.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	37,026 178,3+15,5+1,02	8,58	318								
229	Цена поставщика	Коробка распределенная о/п 85x85x40 ПР54 (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9					-260				
229.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределенная о/п 85x85x40 ПР54 (МДСЗ п. 4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31					202				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ).										-4263				
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-25,75 -0,25*103	51,95				-1338					
233.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,75 0,25*103	39,93				1028					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
235	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-25,5 -0,25*102	40,38				-1030					
235.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,5 0,25*102	34,29				874					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 2 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"