

Инвестор -	Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	Стройка -
Объект -	"МО города Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Бауманская, д.4 (подъезд № 3)		
Инвентарный №	ОДПУ по АУТВ в МКД МО г. Норильск		
Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)		
Форма по ОКД	но ОКПО	но ОКПО	но ОКПО
код	0322005		
Вид операции	дата	номер	дата
		КОС-126/15	26.05.2015г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	2	20.12.2018	15.08.2017	31.08.2017
Дата составления	отчетный период			

Смета № АУТВ - 555. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горючей и холодной воды. Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

439 531 руб. без НДС в т.ч. по акту
 518 646,58 руб. с НДС в т.ч. по акту
 -6 519 руб. без НДС
 -7 692,42 руб. с НДС

И. И. Давыдов, ген. директор ООО "СеверСтрой"

№ пп	Обсно-вание	Ед. изм.	Кол.	Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										
				Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		В том числе		В том числе		Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.1	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и Блоки питания ПММ-3-0-IP54 с монтажной платой	шт	-1	5538,99									-5539
15.1	согласования ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и Блоки питания ПММ-3-0-IP54 с монтажной платой	шт	1	4676,25									4676
122	Цена поставщика	Салюники ввертные (P-G-25 IP54)	шт.	-5	61,63									-308
122	согласования ДС	Салюники ввертные (P-G-25 IP54)	шт.	5	32,19									161

121.1	согласования ДС	Салюники ввертные (P-G-25 IP54)	шт.	5	32,19									
121.1	Протокол	Салюники ввертные (P-G-25 IP54)	шт.	5	32,19									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,79				-64				
123.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	59,34				59				
125	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-2	232,46				-465				
125.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57				403				
130	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-3,09 -0,03*103	51,95				-161				
130.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		3,09 3*1,03	39,93				123				
132	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-49,44 -0,48*103	16,6				-821				
132.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		49,44 0,48*103	6,63				328				
138	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8				
138.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		1,236 1,2*1,03	5,39				7				
139	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-11,22 -11*1,02	40,38				-453				

1	2	1391	140	140	140	141	141	1411	143	1431	147	1471	149	149
1	2	1391	140	140	140	141	141	1411	143	1431	147	1471	149	149
Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	Кабель Витая пара FTP 2PР 24AWG cat 5E	Кабель Витая пара FTP 2PР 24AWG cat 5E	Кабель Витая пара FTP 2PР 24AWG cat 5E	Кабель Витая пара FTP 2X24AWG cat 5E	Кабель Витая пара FTP 2X24AWG cat 5E	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54	Коробка распечная 0/1п 85x85x40 IP54
М	М	М	М	М	М	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	ШТ	М	М	М	М
11,22	117,3	117,3	-50,796	50,796	50,796	4	-4	-4	4	4	25,75	25,75	-25,5	-25,5
117,02	-117,3	117,3	-50,796	50,796	50,796	40,31	51,9	51,9	40,31	40,31	39,93	39,93	40,38	40,38
11,02	-117,3	117,3	-50,796	50,796	50,796	4,36	-208	-208	161	161	1028	1028	-1030	-1030
(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	(11,22+34+4)+1,02	0,25*102	0,25*102	-0,25*102	-0,25*102
385	177,3	177,3	-50,796	50,796	50,796	40,31	51,9	51,9	40,31	40,31	39,93	39,93	40,38	40,38
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
385	177,3	177,3	-50,796	50,796	50,796	40,31	51,9	51,9	40,31	40,31	39,93	39,93	40,38	40,38
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
385	177,3	177,3	-50,796	50,796	50,796	40,31	51,9	51,9	40,31	40,31	39,93	39,93	40,38	40,38
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
385	177,3	177,3	-50,796	50,796	50,796	40,31	51,9	51,9	40,31	40,31	39,93	39,93	40,38	40,38
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
385	177,3	177,3	-50,796	50,796	50,796	40,31	51,9	51,9	40,31	40,31	39,93	39,93	40,38	40,38
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	14	14
385	177,3	177,3	-50,796	50,796	50,796	40,31	51,9	51,9	40,31	40,31	39,93	39,93	40,38	40,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,5 0,25*102	34,29				874					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-156				
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-6519				
Итого по акту:										-6053				
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-310				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-156				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6519				
Итого														
В том числе:														
Материалы										-6519				
ВСЕГО по акту														-1 173,42
НДС														-7 692,42
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"



Е.Н.Борисевич

Т.С.Ильных

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

СБ МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г. *Г.Г.*