

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЮС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Енисейская д. 12 (подъезд №1)
 Инвентарный №

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
 р-н Сивильское, ул. Енисейская, д. 12 подъезд №1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с 15.08.2017 по 31.08.2017
Вид деятельности по ОКДП	Дата	Код
Договор подряда (контракт)	26.05.2015г.	0322005
Вид операции		по ОКПО
		по ОКПО

АКТ
 845 969 руб. без НДС в т.ч. по акту -11 935 руб. без НДС
 998 243,42 руб. с НДС в т.ч. по акту -14 083,30 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш.	3/л/Мех.	Всего	Осн. 3/л		
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
149	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОСЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОСЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	-1	5538,99					-5539		
149.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОСЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОСЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	4676,25					4676		
156	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) <i>(МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06% ОСЗП=1,06%, ЗМ=1,06%, МАТ=1,06%; ОСЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	-2	61,63					-123		
156.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 IP54) <i>(МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОСЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	2	32,19					64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	-1	63,79				-64					
159.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	1	59,34				59					
160	цена поставщика	Сальники свертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	-1	131,91				-132					
160.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	1	104,84				105					
162	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	-2	232,46				-465					
162.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	2	201,57				403					
168	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-3,09 -3*1,03	91,85				-284					
168.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	80,22				248					
170	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-3,09 -3*1,03	51,95				-161					
170.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	39,93				123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06); ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-27.81 -0.27+1.03	16.6				-462					
172.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06); ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	27.81 0.27+1.03	6.53				184					
178	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0.75 МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-1.236 -1.2+1.03	6.47				-8					
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0.75 МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1.236 1.2+1.03	5.39				7					
179	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11.22 -11+1.02	40.38				-453					
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11.22 11+1.02	34.29				385					
180	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-86.7 -4+66+19+1.02	40.55				-3516					
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	86.7 4+66+19+1.02	16.56				1436					
181	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-44.676 -27+4+12.9+1.02	38.38				-1715					
181.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	44.676 27+4+12.9+1.02	8.58				383					
183	Цена поставщика	Коробка распаянная олп 85Х85Х40 ПР54 МДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-3	51.9				-156					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплаечная олп 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	40,31	121									
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)				-25,75 -0,25*103	91,85									
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
187	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	25,75 0,25*103	80,22				2066					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	25,75 0,25*103	51,95				-1338					
189	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	25,75 0,25*103	39,93				1028					
189.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	25,75 0,25*103	38,66				-1115					
191	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	28,84 28*103	29,18				842					
191.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	28,84 28*103	180,56				-181					
193	Цена поставщика	Коробка расплаечная олп 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	89,67				90					
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплаечная олп 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	89,67				-973					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-3х1.5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗПГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заведомительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-25.5 -0.29+102	40.38				-1030					
196.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-3х1.5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗПГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заведомительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	25.5 0.29+102	34.29				874					
199	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗПГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заведомительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-173.4 -120+150+1.02	40.55				-7031					
199.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗПГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заведомительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	173.4 120+150+1.02	16.56				2872					
200	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗПГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заведомительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-59.16 -33+29+1.02	38.38				-2271					
200.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗПГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заведомительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	59.16 33+29+1.02	8.58				508					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-6078					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:									-11935					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-4884					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-973					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-6078					
Итого									-11935					
В том числе:														
Материалы									-11935					
ВСЕГО по акту									-11935					
НСД									-11935					
ВСЕГО по акту									-2 148.30					
ВСЕГО по акту									-14 083.30					

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

